

Harmonogram prac prowadzących do udostępnienia inwestorom w drodze przetargu na dzierżawę gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej D w Brzozowej

Harmonogram uwzględniający podział działek na mniejsze obszary

Lp.	Wyszczególnienie	Termin	1 miesiąc	2 miesiąc	3 miesiąc	4 miesiąc	5 miesiąc	7 miesiąc	8 miesiąc
1.	Podział działek (wydzielenie obszaru inwestycyjnego)	do 75 dni	█						
2.	Podjęcie uchwały Rady Miejskiej wyrażającej zgodę na oddanie nieruchomości w dzierżawę	30 dni			█	█			
3.	Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości	14 dni			█				
4.	Ogłoszenie wykazu nieruchomości	21 dni				█	█		
5.	Ogłoszenie przetargu na dzierżawę	31 dni					█	█	
6.	Zamknięcie przetargu i podpisanie protokołu	1 dzień						█	
7.	Zawiadomienie oferentów o wyniku przetargu	do 3 dni						█	
8.	Uprawnoczenie się wyniku przetargu	8 dni						█	█
9.	Ogłoszenie wyniku przetargu	7 dni						█	█
10.	Podpisanie umowy dzierżawy	do 7 dni							█

Założenia:

1. Założono procedury bez odwołań oraz niezwłoczną pracę organów wydających opinie i decyzje jak również Podjęcie uchwały Rady Miejskiej wyrażającej zgodę na oddanie nieruchomości w dzierżawę.
2. Stan prawny na dzień 10.08.2020r.

Niniejszy harmonogram ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych .