
Lp.
Termin

1.

2. 43 dni

3. 62 dni

4. 1 dzień

5. do 7 dni

6. 1 dzień

7. do 3 dni

8. 8 dni

9. 7 dni

10.  15 dni od uprawomocnienia się przetargu

*
ok. 3 m-ce                                                                                          

Zaznaczenie dotyczy inwestorów którzy  NIE posiadają 

prawa do dysponowania gruntem

ok 3 m-ce                                                Zaznaczenie 

dotyczy inwestorów którzy posiadają prawo do 

dysponowania gruntem

ok 2 m-ce                                                            

Zaznaczenie dotyczy inwestorów którzy  NIE posiadają 

prawa do dysponowania gruntem

ok 2 m-ce                                                                    

Zaznaczenie dotyczy inwestorów którzy posiadają 

prawo do dysponowania gruntem

Zaznaczenie dotyczy inwestorów, którzy uzyskali 

decyzję środowiskową przed dniem nabycia prawa 

do dysponowania gruntem

Zaznaczenie dotyczy inwestorów, którzy procedurę 

uzyskania decyzji środowiskowej (na podstawie 

KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA) 

rozpoczęli z dniem nabycia prawa do dysponowania 

gruntem

Zaznaczenie dotyczy inwestorów którzy procedurę 

uzyskania decyzji środowiskowej (na podstawie 

RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO) 

rozpoczęli z dniem nabycia prawa do dysponowania 

gruntem

9 miesiąc                    

Niniejszy harmonogram ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych 

* Terminy dotyczące uzyskania decyzji środowiskowej mogą ulec wydłużeniu bądź skróceniu i są niezależne od organu wydającego decyzję. W przypadku przedsięwzięcia wymagającego sporządzenia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, jeżeli organy opiniujące uznają, że Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest 

niewystarczająca i zobowiążą do opracowania Raportu oddziaływana na środowisko, wówczas procedura uzyskania decyzji środowiskowej wydłuża się do ok 5 m-cy)

Założenia:

1.       Założono procedury bez odwołań oraz niezwłoczną pracę organów wydających opinie i decyzje.

2. Uwzględniono kurs średni EURO 4,2693 (wartość nieruchomości: 42 693 PLN)

3. Stan prawny na dzień 03.08.2020r.

12.
Pozwolenie na 

budowę

do 30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku 

(w tym decyzji środowiskowej, jeśli jest wymagana 

oraz prawa do dysponowania gruntem na cele 

budowlane)

8 miesiąc                    7 miesiąc                    5 miesiąc4 miesiąc

Harmonogram oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej "B" w Połańcu, dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość  100 000 EURO

Ogłoszenie wykazu nieruchomości

Ogłoszenie  przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste lub 

sprzedaż działki

Zamknięcie przetargu i podpisanie protokołu

1 miesiąc 2 miesiąc 3 miesiącWyszczególnienie

Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zostało 

zrealizowane

Podpisanie umowy notarialnej 

Część jawna przetargu

Część niejawna przetargu

Uprawomocnienie się wyniku przetargu 

Zawiadomienie oferentów o wyniku przetargu

Ogłoszenie wyniku przetargu

11.

W zależności od 

rodzaju przedsięwzięć 

decyzję środowiskową 

uzyskuje się dla 

przedsięwzięć 

mogących:

2' - POTENCJALNIE ZNACZĄCO oddziaływać na 

środowisko - w tym przypadku obowiązuje 

sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia 

(Procedura uzyskania decyzji środowiskowej trwa ok 

2 m-ce)      

Uzyskanie decyzji środowiskowej                                                                  

1' - ZAWSZE ZNACZĄCO oddziaływać na środowisko -

w tym przypadku obowiązuje sporządzenie Raportu 

oddziaływania na środowisko                                                                                        

(Procedura uzyskania decyzji środowiskowej trwa 

ok 3 m-ce)       

6 miesiąc 


