
Lp.
Termin 3 miesiąc

1.

2. 43 dni

3. 62 dni

4. 1 dzień

5. do 7 dni

6. 1 dzień

7. do 3 dni

8. przyjęto 30 dni - termin niezależny od Gminy

9. 8 dni

10. 7 dni

11.

 po dostarczeniu decyzji o wsparciu uzyskanej z 

SSE, jednak nie wcześniej niż 15 dni od 

uprawomocnienia się przetargu

12.

do 30 dni od dnia zawarcia umowy warunkowej 

sprzedaży - przysługujące Zarządzającemu SSE 

prawo pierwokupu

*

ok. 3 m-ce                                                                                          

Zaznaczenie dotyczy inwestorów którzy  NIE posiadają 

prawa do dysponowania gruntem

ok 3 m-ce                                                Zaznaczenie 

dotyczy inwestorów którzy posiadają prawo do 

dysponowania gruntem

ok 2 m-ce                                                            

Zaznaczenie dotyczy inwestorów którzy  NIE posiadają 

prawa do dysponowania gruntem

ok 2 m-ce                                                                    

Zaznaczenie dotyczy inwestorów którzy posiadają 

prawo do dysponowania gruntem

Zaznaczenie dotyczy inwestorów, którzy uzyskali 

decyzję środowiskową przed dniem nabycia prawa do 

dysponowania gruntem

Zaznaczenie dotyczy inwestorów, którzy procedurę 

uzyskania decyzji środowiskowej (na podstawie 

KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA) 

rozpoczęli z dniem nabycia prawa do dysponowania 

gruntem

Zaznaczenie dotyczy inwestorów którzy procedurę 

uzyskania decyzji środowiskowej (na podstawie 

RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO) 

rozpoczęli z dniem nabycia prawa do dysponowania 

gruntem

4 miesiąc

3. Stan prawny na dzień 03.08.2020r.

Nabywca wyłoniny w drodze przetargu wystąpi do SSE Starachowice i 

uzyska decyzję o wsparciu

Ogłoszenie wyniku przetargu

14.
Pozwolenie na 

budowę

do 30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku 

(w tym decyzji środowiskowej, jeśli jest wymagana oraz 

prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane)

Niniejszy harmonogram ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych 

* Terminy dotyczące uzyskania decyzji środowiskowej mogą ulec wydłużeniu bądź skróceniu i są niezależne od organu wydającego decyzję. W przypadku przedsięwzięcia wymagającego sporządzenia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, jeżeli organy opiniujące uznają, że Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest niewystarczająca i zobowiążą do 

opracowania Raportu oddziaływana na środowisko, wówczas procedura uzyskania decyzji środowiskowej wydłuża się do ok 5 m-cy)

Założenia:

1.       Założono procedury bez odwołań oraz niezwłoczną pracę organów wydających opinie i decyzje.

2. Uwzględniono kurs średni EURO 4,2693 (wartość nieruchomości: 42 693 PLN)

Podpisanie umowy notarialnej (warunkowej umowy sprzedaży) 

9 miesiąc                    8 miesiąc                    6 miesiąc5 miesiąc

Ogłoszenie wykazu nieruchomości

Ogłoszenie  przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste lub 

sprzedaż działki

Harmonogram oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej C w Brzozowej, dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość  100 000 EURO- dotyczy Inwestorów którzy będą ubiegać się i uzyskają decyzję o 

wsparciu w SSE "Starachowice" przed dniem zawarcia warunkowej umowy sprzedaży.

Zamknięcie przetargu i podpisanie protokołu

1 miesiąc 2 miesiącWyszczególnienieWyszczególnienie

Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zostało 

zrealizowane

Część jawna przetargu

Część niejawna przetargu

Uprawomocnienie się wyniku przetargu 

Zawiadomienie oferentów o wyniku przetargu

W zależności od 

rodzaju przedsięwzięć 

decyzję środowiskową 

uzyskuje się dla 

przedsięwzięć 

mogących:

2' - POTENCJALNIE ZNACZĄCO oddziaływać na 

środowisko - w tym przypadku obowiązuje 

sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia 

(Procedura uzyskania decyzji środowiskowej trwa ok 

2 m-ce)      

Uzyskanie decyzji środowiskowej                                                                  

1' - ZAWSZE ZNACZĄCO oddziaływać na środowisko -

w tym przypadku obowiązuje sporządzenie Raportu 

oddziaływania na środowisko                                                                                        

(Procedura uzyskania decyzji środowiskowej trwa ok 

3 m-ce)       

7 miesiąc 

13.

Podpisanie umowy przenoszącej własność

10 miesiąc                    


