
Lp.
Termin 3 miesiąc

1.

2. 43 dni

3. 62 dni

4. 1 dzień

5. do 7 dni

6. 1 dzień

7. do 3 dni

8. 8 dni

9. 7 dni

10.  15 dni od uprawomocnienia się przetargu

11.

do 30 dni od dnia zawarcia umowy warunkowej 

sprzedaży - przysługujące Zarządzającemu SSE 

prawo pierwokupu

12. przyjęto 30 dni - termin niezależny od gminy

*

ok. 3 m-ce                                                                                          

Zaznaczenie dotyczy inwestorów którzy  NIE posiadają 

prawa do dysponowania gruntem

ok 3 m-ce                                                Zaznaczenie 

dotyczy inwestorów którzy posiadają prawo do 

dysponowania gruntem

ok 2 m-ce                                                            

Zaznaczenie dotyczy inwestorów którzy  NIE posiadają 

prawa do dysponowania gruntem

ok 2 m-ce                                                                    

Zaznaczenie dotyczy inwestorów którzy posiadają 

prawo do dysponowania gruntem

Zaznaczenie dotyczy inwestorów, którzy uzyskali 

decyzję środowiskową przed dniem nabycia prawa 

do dysponowania gruntem

Zaznaczenie dotyczy inwestorów, którzy procedurę 

uzyskania decyzji środowiskowej (na podstawie 

KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA) 

rozpoczęli z dniem nabycia prawa do dysponowania 

gruntem

Zaznaczenie dotyczy inwestorów którzy procedurę 

uzyskania decyzji środowiskowej (na podstawie 

RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO) 

rozpoczęli z dniem nabycia prawa do dysponowania 

gruntem

4 miesiąc 10 miesiąc

Podpisanie umowy przenoszącej własność

Nabywca wyłoniony w drodze przetargu wystąpi do SSE 

Starachowice i uzyska decyzję o wsparciu

14.
Pozwolenie na 

budowę

do 30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku 

(w tym decyzji środowiskowej, jeśli jest wymagana 

oraz prawa do dysponowania gruntem na cele 

budowlane)

13.

3. Stan prawny na dzień 03.08.2020r.

Niniejszy harmonogram ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych 

* Terminy dotyczące uzyskania decyzji środowiskowej mogą ulec wydłużeniu bądź skróceniu i są niezależne od organu wydającego decyzję. W przypadku przedsięwzięcia wymagającego sporządzenia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, jeżeli organy opiniujące uznają, że Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest niewystarczająca i zobowiążą do 

opracowania Raportu oddziaływana na środowisko, wówczas procedura uzyskania decyzji środowiskowej wydłuża się do ok 5 m-cy)

Założenia:

1.       Założono procedury bez odwołań oraz niezwłoczną pracę organów wydających opinie i decyzje.

2. Uwzględniono kurs średni EURO 4,2693 (wartość nieruchomości: 42 693 PLN)

9 miesiąc                    8 miesiąc                    6 miesiąc5 miesiąc

Harmonogram oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej C w Brzozowej, dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 EURO- dotyczy Inwestorów którzy będą ubiegać się i uzyskają decyzję o wsparciu w 

SSE "Starachowice" po dniu zawarcia umowy przenoszącej własność

Zamknięcie przetargu i podpisanie protokołu

1 miesiąc 2 miesiącWyszczególnienie

Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zostało 

zrealizowane

Część jawna przetargu

Część niejawna przetargu

Ogłoszenie wykazu nieruchomości

Ogłoszenie  przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste lub 

sprzedaż działki

7 miesiąc 

Podpisanie umowy notarialnej (warunkowa umowa sprzedaży) 

Uprawomocnienie się wyniku przetargu 

Zawiadomienie oferentów o wyniku przetargu

Ogłoszenie wyniku przetargu

W zależności od 

rodzaju przedsięwzięć 

decyzję 

środowiskową 

uzyskuje się dla 

przedsięwzięć 

mogących:

2' - POTENCJALNIE ZNACZĄCO oddziaływać na 

środowisko - w tym przypadku obowiązuje 

sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia 

(Procedura uzyskania decyzji środowiskowej trwa ok 

2 m-ce)      

Uzyskanie decyzji środowiskowej                                                                  

1' - ZAWSZE ZNACZĄCO oddziaływać na 

środowisko -w tym przypadku obowiązuje 

sporządzenie Raportu oddziaływania na 

środowisko                                                                                        

(Procedura uzyskania decyzji środowiskowej trwa 

ok 3 m-ce)       


